


## Terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande

### Onderwerp: Voortgang deelgebied B

Datum: 17 juni 2021

Geachte heer / mevrouw,

Begin juni 2021 is aannemer De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw gestart met de werkzaamheden van deelgebied B.



### Planning fases

Om overlast zo veel mogelijk te beperken wordt het werk uitgevoerd in fases.

De volgorde van de fases is als volgt:

B1	Fluitekruid	start week 23 t/m circa week 29 (begin juni - eind juli 2021) De bouwvakantie loopt van week 30 tot en met week 32 2021
B3	Korenbloem	start week 28 t/m circa week 35 (half juli - eind augustus 2021)
B2	Madelief	start week 34 t/m circa week 37/38 (half augustus - half september 2021)
B4	Margriet	start week 39 t/m circa week 43 (eind september - eind oktober 2021)
B5.1	Kamille	start week 48 t/m circa week 50 (eind november - half december 2021)
B5.2	Kamille	start week 50 t/m circa week 2 (half december - half januari 2022)
B5.3	Klaproos	start week 2 t/m circa week 5 (half januari - begin februari 2022)
B6.1	Gentiaan	start week 6 t/m circa week 8 (begin februari - eind februari 2022)
B6.2	Weegbree	start week 8 t/m circa week 9 (eind februari - half maart 2022)
B6.3	Klaproos	start week 10 t/m circa week 14 (half maart - begin april 2022)
B6.4	Klaproos	start week 14 t/m circa week 18 (begin april - begin mei 2022)
B6.5	Klaproos	start week 18 t/m circa week 21 (begin mei - eind mei 2022)
B6.6	Klaproos	start week 21 t/m circa week 24 (eind mei - half juni 2022)
B6.7	Klaproos	start week 24 t/m circa week 27 (half juni - begin juli 2022)
B7	Lupine	start week 28 t/m circa week 35 (begin juli - eind augustus 2022) De bouwvakantie loopt van week 31 tot en met week 33 2022
B8	Lupine	start week 34 t/m circa week 37 (eind augustus - half september 2022)

**Wij willen u erop wijzen dat dit een planning betreft die door onvoorziene omstandigheden nog kan wijzigen.**

U ontvangt uiterlijk drie dagen voor de start van de werkzaamheden in de fase waar u woont, een brief met specifieke informatie over die fase.

## Terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande

### Werkzaamheden

In grote lijnen worden per fase de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Aanbrengen verkeersmaatregelen
- Opbreken van de bestaande verharding/straatwerk
- Verrichten van grondwerk (grond- en zandcunetten incl. fundering - eventuele boomplantvakken)
- Aanbrengen van kantopsluiting en bestrating
- Aanvullen groenstroken en afwerken bermen

### Bereikbaarheid

De woningen in de werkvakken blijven tijdens de uitvoering te voet bereikbaar voor bewoners. Wij leggen een looppad van loopschotten aan in de lengte van het werkvak langs de woningen. Fietzers worden aan het begin van het werkvak door middel van borden verzocht om af te stappen in verband met de veiligheid.

Tijdens de werkzaamheden in een fase zijn bepaalde parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar. Deze parkeerplaatsen compenseren wij op het plein Klaproos.

Door middel van bebording worden adviesroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer per fase aangegeven. Voorafgaand aan iedere fase vindt u op onze website een hinderkaart met de werklocatie en de omleidingsroutes.

### Buslijn 8 Arriva

Maandag starten de werkzaamheden van fase C7 t/m C1 - Ranonkellaan. Hierdoor worden de haltes Haagwinde en Klaproos tijdelijk verplaatst naar haltes aan de Koriander en aan de Buijzerdweg. Zie de afbeelding hiernaast.

### Vuilnisophaaldienst HVC


De afvalcontainers worden door HVC opgehaald buiten het werkvak. U wordt verzocht om, op de gebruikelijke ophaaldagen uw container buiten de afzetting te plaatsen. Het kan zijn dat u verder moet lopen dan u gewend bent. Mocht dit problemen geven, dan helpen wij u daarbij.

### Veiligheid

Wij doen ons best om de veiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen, maar toch blijven werkerreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en ze weg te houden van het werkterrein. Het werkterrein is geen veilige speelplaats.

### Wijkbuddy

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is op locatie een wijkbuddy aanwezig als aanspreekpunt. De wijkbuddy is te herkennen aan een geel hesje. U kunt met al uw uitvoeringstechnische vragen bij hem terecht.



## Terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande

### 2-wekelijks inloopspreekuur

Wanneer u een persoonlijk gesprek wenst om vragen te stellen en aandachtspunten kenbaar te maken, dan kunt u op afspraak terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. De keet bevindt zich in deelgebied D - Klaproos. Dit spreekuur is elke twee weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. Indien u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat per mail of telefonisch aangeven via onderstaande nummers.

### Website

Op onze website plaatsen wij met regelmaat updates over de voortgang van de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes/bereikbaarheid van alle deelgebieden.

[www.dewilde-lelystad.nl/portfolio\\_page/ta-waterfront-lelystad/](http://www.dewilde-lelystad.nl/portfolio_page/ta-waterfront-lelystad/)

Op de website van de gemeente Lelystad kunt u zien hoe de terreininrichting eruit gaat.

<https://www.lelystad.nl/Warande/2020-04-08%2051128619%20waterfront.pdf>


### Omgevingsmanagers

Heeft u verder nog vragen en opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen per telefoon of per e-mail.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanagers De Wilde GWW

Marieke van Beek en  
Mirjam Schreuder



06 -57 39 22 92



[waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl](mailto:waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl)